

## 港湾工事 工事案内

### 特定港湾施設整備工事 護岸工（その2）（余裕期間）

**工事概要**

工事名 特定港湾施設整備工事 護岸工（その2）  
（余裕期間）

路線名 三河港（蒲郡地区）

工事場所 蒲郡市浜町地先


発注者 愛知県三河港務所 蒲郡出張所  
電話 0533-69-5381

工事内容 工事延長 25.2m  
海上地盤改良工  
サンドコンパクションパイルN=117本

予定工期 令和5年5月22日～令和5年11月30日  
工事の進捗状況及び悪天候により予定期間が前後する場合があります。

作業時間 海上作業は日の出から日没までとします

注意喚起 施工に伴い、水深減少が起こります。施工区域には必要のない船舶は立入禁止です。



**工事予定表**

作業内容	5月				6月				7月				8月				9月				10月				11月			
	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	1	10	20	31	1	10	20	30
準備工																												
事前測量																												
改良工																												
監視船									1隻×3日=3隻分																			

**工事についての連絡先**

請負者 株式会社 酒伊組 TEL 0533-69-1346 FAX 0533-69-1350  
現場責任者 杉浦 孝昌 090-8864-2201  
発注者 愛知県三河港務所 蒲郡出張所 港営工事グループ TEL 0533-69-5381